



PT. ISKABA PRATAMA

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 12 November 2017
Minggu ke : 2 (dua)
Hari ke :
Sisa hari :
Pekerjaan dimulai : s/d 22.00
Jam: 08.00



Proyek : TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Paket Pekerjaan : Mechanical & Electrical (ME)

No. SPK Kontrak : 12 November 2017
Waktu Pelaksanaan : TOWER C
Perencanaan Waktu AREA

Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja
 Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja

| No | Uraian Pekerjaan | Tenaga Kerja | | Orang | obeng | Unit | Kondisi | | | Bahan yang datang | | Keterangan |
|----|---|--------------|-----------|-------|--------------|------|---------|-----|-------|-------------------|--------|------------|
| | | Orang | Lokasi | | | | Ops | Rsk | Ideal | Uraian | Volume | |
| 1 | Instalasi Air Bersih, Air Kotor + Exhaust | 9 | LT. 34-35 | 1 | Cutting well | 16 | | | | | | |
| 2 | Instalasi Head Sprinkler & Perapihan Droper | 2 | LT. 19-21 | 4 | Bor | 14 | | | | | | |
| 3 | Pengelasan & Perapihan Sprinkler | 2 | LT. 21 | 2 | Gerinda | 30 | | | | | | |
| 4 | Pengelasan Header Air Bersih | 2 | LT. 22-26 | 1 | Tang | 20 | | | | | | |
| 5 | Pentikan Air Bersih | 4 | LT. 8-9 | 2 | Drafter | 5 | | | | | | |
| 6 | Pabrikasi Support Outdoor AC | 11 | LT. B1-2 | 5 | Gergaji | 6 | | | | | | |
| 7 | Instalasi Plumbing | 2 | LT. 21 | 1 | Element | | | | | | | |
| 8 | Droper | 2 | LT. 21 | 1 | Logistic | | | | | | | |
| 9 | Las Hider | 2 | LT. 24 | 1 | Safety | | | | | | | |
| 10 | Instalasi Air Bersih | 2 | LT. 24 | 3 | Security | | | | | | | |
| 11 | Perapihan | 2 | LT. 24 | 6 | Cleaning K3 | | | | | | | |
| 12 | Instalasi Ducting | 3 | LT. B2 | 2 | Gudang | | | | | | | |
| 13 | Pasang Fan | 2 | LT. 5-6 | 2 | QS | | | | | | | |
| 14 | Appur Wastafel | 2 | LT. 19 | 2 | QC | | | | | | | |
| 15 | Instalasi Janitor | 2 | LT. 21 | 2 | | | | | | | | |
| 16 | Instalasi Water Heater | 4 | LT. 26 | 4 | | | | | | | | |
| 17 | Tarik kabel control Sound | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 18 | Lepas kabel power temporary KWH | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| 19 | Bonokan Pasang inbowdust | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| 20 | Defect List | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 21 | Test Megger | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 22 | Pasang Tray Electrical | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 23 | Marking LP | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 24 | Instalasi Electrical | 2 | LT. 2 | 2 | | | | | | | | |
| 25 | Connect Fan Toilet | 2 | LT. 4 | 2 | | | | | | | | |
| 26 | Pasang Sound & Head LP | 2 | LT. 14 | 2 | | | | | | | | |
| 27 | Connect Panel | 3 | LT. 33 | 3 | | | | | | | | |
| 28 | Wiring Fire Alarm | 2 | LT. 37 | 2 | | | | | | | | |
| 29 | Tarik kabel Fedder Unit | 2 | LT. 40 | 2 | | | | | | | | |

PT. ISKABA PRATAMA
14 NOV 2017

Jumlah Staf : 26
Jumlah Pekerja : 83
Total Pekerja : 109

CATATAN

Mengetahui
Pemberi tugas

Diajukan oleh
PT. ISKABA PRATAMA



(Ir. Teguh V)
Project Manager