

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Lembaran Keterangan	iii
Tanda Lulus Mempertahankan Tugas Akhir	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persembahan	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Table	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Proyek	5
2.2. Manajemen Proyek	7
2.3. Penjadwalan	9
2.4. Metode Lintasan Kritis dan Alokasi Sumberdaya	10

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.2.	Tahapan Penelitian	24
3.3.	Kerangka Berfikir	26
3.4.	Metode Pengumpulan Data	27
3.5.	Metode Analisis Data	28
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Pengumpulan Data	29
4.1.1	Profil Perusahaan	29
4.1.2.	Gambar Produk <i>Table Lifter</i>	30
4.1.3.	Bahan Baku <i>Table Lifter</i>	31
4.1.4.	Data Pembuatan <i>Table Lifter</i>	32
4.2.	Pengolahan Data CPM dan Analisis	38
4.2.1.	Analisis Waktu Dan Biaya Kondisi Normal	43
4.2.2.	Analisis Waktu Dan Biaya Kondisi <i>Crashed</i>	46
4.2.3.	Hubungan Biaya Dan Waktu	49
4.2.4.	Pembuatan Jadwal Produksi	58
4.2.5.	Jadwal Alokasi Tenaga Kerja	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1.	Kesimpulan	67
6.2.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN