

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, I. (2011). *Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*.
- Arif Rakhmat Ekanugraha. (2016). *EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE CPM dan PERT (Studi Kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru Kec. Binuang)*. Universitas Islam Indonesia.
- Ningrum, F. G. A., Hartono, W., & Sugiyarto. (2017). *PENERAPAN METODE CRASHING DALAM PERCEPATAN DURASI PROYEK DENGAN ALTERNATIF PENAMBAHAN JAM LEMBUR DAN SHIFT KERJA (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Hotel Grand Keisha, Yogyakarta)*. *Program Studi Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret*, 9.
- Richard I Levin. & Kirkpatrick Charles A. (1972). *Perentjanaan dan Pengawasan dengan PERT dan CPM*. Jakarta: bhratara.
- Warsika, P. D. (2017). *ANALISIS WAKTU DAN BIAYA BERDASARKAN ANALISA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI*. UNIVERSITAS UDAYANA.