PT.ISKABA PRATAMA

LAPORAN HARIAN

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2017
Minggu ke : 2 (dua)
Hari ke :
Sisa hari :
Pekerjaan dimulai
Jam: 08.00 s/d 22.00

Cerah
Hujan
Gerimis

Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja
Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja

Proyek : TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Paket Pekerjaan : Mechanical & Electrical (ME)
No. SPK/ Kontrak :
Waktu Pelaksanaan : 10 November 2017
Perpanjangan Waktu :
AREA : TOWER C

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Orang
1	Instalasi Air Bersih, Air Kotor + Exhause	LT. 34-35	12
2	Instalasi Head Sprinkler & Perapihan Droper	LT. 19-21	2
3	Pengetesan & Perapihan Sprinkler	LT. 21	2
4	Pengelasan Header Air Bersih	LT. 22-26	2
5	Penitikan Air Bersih	LT. 25	2
6	Pabrikasi Support Outdoor AC	LT. 8-9	4
7	Instalasi Plumbing	LT. B1-2	14
8	Droper	LT. 21	2
9	Las Hider	LT. 24	2
10	Instalasi Air Bersih	LT. 24	2
11	Perapihan	LT. 24	2
12	Instalasi Ducting	LT. B2	3
13	Pasang Fan	LT. 5-6	2
14	Appur Wastafel	LT. 19	4
15	Instalasi Janitor	LT. 21	2
16	Instalasi Water Heater	LT. 26	2
17	Tarik kabel control Sound		4
18	Lepas kabek power temporery KWH		4
19	Bonokan Pasang Inbowdust		3
20	Defect List		2
21	Test Megger		2
22	Pasang Tray Elektrical		2
23	Marking LP		2
24	Instalasi Electrical	LT. 2	2
25	Connect Fan Toilet	LT. 4	4
26	Pasang Sound & Head LP	LT. 14	2
27	Connect Panel	LT. 33	3
28	Wiring Fire Alarm	LT. 37	2
29	Tarik kabel Fedder Unit	LT. 40	4

Tenaga Kerja	Orang
Project Manager	1
Site Manager	1
Supervisor	4
Engineering	1
Drafter	2
Adimistrasi	2
Foreman/mandor	6
Logistic	1
Safety	1
Security	6
Cleaning K3	3
Gudang	2
QS	1
QC	3
Jumlah Staf	34
Jumlah Pekerja	95
Total Pekerja	129

obeng	Unit
Cutting well	
Bor	16
Gerinda	14
Tang	30
Obeng	20
Gergaji	5
Element	6
Jumlah alat	91

Kondisi ☑			Bahan yang datang		Keterangan
Ops	Rsk	Ideal	Uraian	Volume	

CATATAN

13 NOV 2017

Mengetahui
Pemberi tugas

( )

Diajukan oleh
PT. ISKABA PRATAMA

PT. ISKABA PRATAMA
Taman Anggrek Residences
JAKARTA

(Ir. Teguh W)
Project Manager