Persero
PT. BRANTAS ABIPRAYA

ACTION PLAN PROGRAM K3L DAN P2K3

PROYEK SENTRALAND CENGKARENG - JAKARTA BARAT

Tahun 2018

No	ACTIVITY	PIC	JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGS				SEP				OKT				NOV				DES				REMARKS
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	
1	HARIAN																																																
1	Safety Patrol/Pengawasan Pekerja	HSE TIM	x	x	x	x																																											
2	Induction Bagi Pekerja Baru & Tamu	HSE TIM																																														
3	Safety Inspection	HSE TIM	x	x	x	x																																										
4	Toolbox Meeting	HSE TIM	x	x	x	x																																										
5	Pemasangan dan perbaikan rambu-rambu K3	HSE TIM	x	x	x	x																																										
6	Pembuatan Laporan harian K3	HSE TIM	x	x	x	x																																									
7	House keeping/bersih-bersih	HSE TIM	x	x	x	x																																									
8	Laporan Harian K3L	HSE TEAM	x	x	x	x																																									
9	Sweaping APD di akses pintu keluar masuk	HSE & SECURITY TEAM																																													
	Penerapan dan pengecekan On- Site JSA	HSE TEAM																																												
10	Penerapan dan pengecekan Izin kerja & Izin Kerja Lembur	HSE TIM	x	x	x	x																																									
2	MINGGUAN																																														
1	Safety Talk/Safety Meeting	HSE & PM	x	x	x	x																																									
2	Senam pagi	HSE & All																																													
3	Kerja Bakti	HSE & All																																													
4	Metting QHSE	HSE & All																																													
5	House keeping/bersih-bersih (staff dan Pekerja)	HSE & All	x	x	x	x																																									
6	Meeting evaluasi intern K3	HSE TIM	x	x	x	x																																									
7	Fogging (pengasapan)	HSE TEAM	x	x	x	x																																									
8	Ceklist APD Bekala	HSE TEAM	x	x	x	x																																									
9	Laporan Mingguan K3L	HSE	x	x	x	x																																									
10	Pengecekan kondisi kantor, mess dan barak pekerj	HSE TIM	x	x	x	x																																									
3	BULANAN																																														
1	Cek kendaraan dan peralatan kerja	HSE & Peralatan																																													
2	Ceklist Perlengkapan K3L (APAR, Kotak P3K Dll)																																														
3	Pemeriksaan kesehatan pekerja (Berkala)	HSE TEAM	x	x	x	x																																									
4	Pengecekan APD Pekerja	HSE TEAM	x	x	x	x																																									
5	Laporan Bulanan K3L	HSE	x	x	x	x																																									

6	Safety Nigth Talk	HSE & All	
7	Meeting bulanan P2K3	HSE & All	x x x x
4	PROJECT		
1	Pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran	HSE & PM	
2	Simulasi pemakaian APAR	HSE TEAM	
3	Pelatihan pemakaian Full body Harnest	HSE & PM	
4	Pelatihan P3K	HSE & PM	
5	Seminar-seminar tentang K3 dan Kesehatan	HSE & PM	
5	KONDISIONAL		
1	Pelatiahan simulasi keadaan darurat	HSE TEAM	

Keterangan :

x = rencana

x = aktual pelaksanaan

x = tidak ada pelaksanaan

x = Progress

R1-Rn = Status revisi

Jakarta, 31 Januari 2018

Dibuat,	Diperiksa,
Ahmad Abu Basil	Betty One William
Petugas K3L	Project Manager