



PT. ISKABA PRATAMA

LAPORAN HARIAN

Proyek
Paket Pekerjaan
No. SPK/ Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Perencanaan Waktu
AREA

TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Mechanical & Electrical (ME)

13 November 2017
TOWER C

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2017
Minggu ke : 2 (dua)
Hari ke :
Sisa hari :
Pekerjaan dimulai s/d 22.00
Jam: 08.00



Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja
 Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Orang	Tenaga Kerja		Orang	obeng	Unit	Kondisi		Bahan yang datang		Keterangan
				Project Manager	Supervisor				Ops	Rsk	Urutan	Volume	
1	Instalasi Air Bersih, Air Kotor + Exhaust	LT. 34-35	12	1	1	1	Cutting well	16					
2	Instalasi Head Sprinkler & Perapihan Droper	LT. 19-21	2	1	1	1	Bor	14					
3	Pengelasan & Perapihan Sprinkler	LT. 21	2	1	1	1	Gerinda	30					
4	Pengelasan Header Air Bersih	LT. 22-26	2	1	1	1	Tang	20					
5	Penarikan Air Bersih	LT. 25	2	1	1	1	Obeng	20					
6	Pabrikasi Support Outdoor AC	LT. 8-9	4	1	3	1	Gergaji	5					
7	Instalasi Plumbing	LT. B1-2	14	1	13	1	Element	6					
8	Droper	LT. 21	2	1	1	1	Logistic						
9	Las Hider	LT. 24	2	1	1	1	Safety						
10	Instalasi Air Bersih	LT. 24	2	1	1	1	Security						
11	Perapihan	LT. 24	2	1	1	1	Cleaning K3						
12	Instalasi Ducting	LT. 24	2	1	1	1	Gudang						
13	Pasang Fan	LT. B2	3	1	2	1	QS						
14	Appur Wastafel	LT. 5-6	2	1	1	1	QC						
15	Instalasi Jambor	LT. 19	2	1	1	1							
16	Instalasi Water Heater	LT. 21	2	1	1	1							
17	Instalasi Electrical	LT. 26	2	1	1	1							
18	Connect Fan Toilet	LT. 2	2	1	1	1							
19	Pasang Sound & Head LP	LT. 4	4	1	3	1							
20	Connect Panel	LT. 14	2	1	1	1							
21	Wiring Fire Alarm	LT. 33	3	1	2	1							
22	Tarik kabel Feeder Unit	LT. 37	2	1	1	1							
23	Tarik kabel control Sound	LT. 40	4	1	3	1							
24	Lepas kabel power temporary KWH		4	1	3	1							
25	Bonokan Pasang Inbowdust		3	1	2	1							
26	Direct List		2	1	1	1							
27	Test Megger		2	1	1	1							
28	Pasang Tray Electrical		2	1	1	1							
29	Marking LP		2	1	1	1							
			Jumlah Staf	34									
			Jumlah Pekerja	95									
			Total Pekerja	129									

Jumlah alat 91

CATATAN

Mengetahui
Pemberi tugas

Diajukan oleh
PT. ISKABA PRATAMA

(Ir. Teguh W.)
Project Manager

