



PT. ISKABA PRATAMA

LAPORAN HARIAN

Proyek : TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Paket Pekerjaan : Mechanical & Electrical (ME)
No. SPK/ Kontrak : 06 November 2017
Waktu Pelaksanaan : TOWER F
Perpanjangan Waktu :
AREA :

Hari : Senin
Tanggal : 06 November 2017
Hari ke : 02
Sisa hari :
Pekerjaan dimulai :
Jam: 08.00 s/d 22.00



Cerah
Hujan
Gerimis

Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja
 Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Tenaga Kerja		Peralatan	Unit	Kondisi		Bahan yang datang		Keterangan
			Orang	Orang			Ops	Rsk	Uraian	Volume	
1	Pasang Mixing	FLT.33-34	2	1	Cutting well	4					
2	Test water meter	FLT.21-22	4	1	Bor	16					
3	Pasang lampu balkon	FLT.22	4	6	Gerinda	14					
4	pasang stik & saklar	FLT.21-23	6	1	Tang	30					
5	Pasang lampu TL	FLT.1	4	2	Obeng	20					
6	Perapihan instalasi	FLT.32	4	2	Gergaji	5					
7	Pasang sound sistem	FLT.28-30	4	8	Element	6					
8	Pasang incian closet	FLT.22	4	1							
9	Pasang slang Water heater	FLT.31	2	2							
10	Pasang lampu V shape	FLT.21-23	4	2							
11	Repair FD	FLT.22-23	8	1							
12	Tes com Ac	FLT.6-7	4	1							
13	Repair pipa header air bersih	FLT.21-25	4								
14	instalasi air hujan	FLT.35-40	4								
15	Pasang lampu down light	FLT.22.23.24	12								
16	pasang water heater	FLT.35	2								
17	koring pestibul	FLT.1	2								
18	Repair drain AC	FLT.7-8	4								
19	Pabrikasi ducting	FLT.GF	4								
20	Cleaning K3		3								
21	Droperan	FLT.33-34	6								
22	Instalasi air kotor	GWT	6								
23	Pabrikasi	Basement	6								
24	Pasang Out door Ac	FLT.23-24	4								
25	Tes vacuum	FLT.21	4								
26	Instalasi pipa AK,ABK,ABKK	FLT.37 & GF	6	28							
27	Pasang Polar	FLT.7-8	4	157							
28	Pabrikasi support ac	FLT.B2	2								
29	instalasi FD air hujan	FLT.39.40	4								
30	Perapihan Pipa Refrigerant	FLT.29-30	6								
31	Tes jalur elektrik	FLT.21-25	6								
32	Perapihan Defect	FLT.21-40	10								
33	Penarikan riser alarm sound	R. kontrol	4								
34	Pasang Indoor Ac	FLT.24-25	4								
			Jumlah Staf	28							
			Jumlah Pekerja	157							
			Total Pekerja	185	Jumlah alat	95					



Mengetahui
Pemberi tugas

Diajukan oleh
PT. ISKABA PRATAMA

(Ir. Teuh W)
Project Manager