


Garis Besar Jadwal Rencana Kerja (Per-Minggu) :

NO	Waktu	Uraian Rencana Kerja
1.	Minggu Ke-1 (16 Agustus 2019 s/d 23 Agustus 2019)	Pengarahan Kerja Praktek, Pengenalan diri kepada developer lain, Penetapan bagian, Training PEGA platform dan Install VmWare
2.	Minggu Ke-2 (26 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019)	Menjalankan simulasi PEGA menggunakan VmWare perkenalan dashboard dan layout
3.	Minggu Ke-3 (02 September 2019 s/d 06 September 2019)	Testing Id loan Regular Case, Testing Id loan VIP case
4.	Minggu Ke-4 (09 September 2019 s/d 13 September 2019)	Generate File EMAS dan ICS dan menjalankan Listener di PEGA
5	Minggu Ke-5 (16 September 2019 s/d 17 September 2019)	Evaluasi Hasil Dokumentasi Sistem dan Hasil Kerja Praktek Selama Satu Bulan.

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Menyatakan Telah Membaca dan Memahami isi dari Kerangka Acuan serta Pedoman Pengerjaan Kerja Praktek.

Peserta Kerja Praktek


Anggi Wahyu Desando

Pembimbing Lapangan


Damar Jagad, M.S.Kom

Dosen Pembimbing Materi


Drs. Holder Simorangkir, M.Kom