

Garis Besar Jadwal Rencana Kerja (Per-Minggu) :

NO	Waktu	Uraian Rencana Kerja
1.	Minggu Ke-1 (1 Agustus 2018 s/d 3 Agustus 2018)	Pengarahan Kerja Praktek, dan Pembagian <i>Jobdesk</i> selama Kerja Praktek.
2.	Minggu Ke-2 (6 Agustus 2018 s/d 10 Agustus 2018)	Pengecekan Website BPK Menggunakan Jaringan Intranet & Internet
3.	Minggu Ke-3 (13 Agustus 2018 s/d 16 Agustus 2018)	Pelayanan Dalam Menangani Permasalahan yang Dimiliki oleh <i>User</i> dan Pengecekan Website BPK Menggunakan Jaringan Intranet & Internet
4.	Minggu Ke-4 (20 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018)	Pelayanan Dalam Menangani Permasalahan yang Dimiliki oleh <i>User</i> dan Pengecekan Website BPK Menggunakan Jaringan Intranet & Internet
5	Minggu Ke-5 (27 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018)	Menyusun Makalah “Pemetaan Access Point Pada BPK RI” dan Pengecekan Website BPK Menggunakan Jaringan Intranet & Internet

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Menyatakan Telah Membaca dan Memahami isi dari Kerangka Acuan serta Pedoman Pengerjaan Kerja Praktek.

Peserta Kerja Praktek


Mia Kastina



Pembimbing Lapangan

Rafiqi Wahyu Anani, S.Kom

Dosen Pembimbing Materi



Riva Widayanti, S.Kom, MMSI