

**PENENTUAN WAKTU TOTAL PROYEK, WAKTU DAN BIAYA
PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN *OIL STORAGE
TANK 2500 L* MENGGUNAKAN *CRITICAL PATH METHOD
(CPM)* DAN *CRASHING TRADE OFF***

TUGAS AKHIR

Oleh

ANDI SETYAWAN

2014.21.081



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS**

ESA UNGGUL JAKARTA

2017

