

## DAFTAR PUSTAKA

- Dipoprasetyo, Ibnu. "*Analisis network planning dengan Critical Path Method (CPM) dalam usaha efisiensi waktu produksi pakaian batik pada butik Omahkoe Bati di samarinda.*" *Ejournal Administrasi Bisnis*, 2016.
- Fika Giri Aspia Ningrum, Widi Hartono, Sugiyanto. "*Penerapan metode crashing dalam percepatan durasi proyek dengan alternative penambahan jam lembur & shift kerja (Studi Kasus: Proyek pembangunan hotel grand keisha).*" 2017.
- Grace Y. Malingkas, Tisano Tj. Arsjad, Huibert Tarore. "*Menganalisa sensitivitas keterlambatan durasi proyek dengan metode CPM (Studi kasus: Perumahan puri kelapa gading)*" *Jurnal Sipil Statik*, 2013.
- Heizer, Jay, and Barry Render. *Manajemen Operasi, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- KEP.102/MEN/VI/2004, Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No. n.d.
- Proyek, Teknik Penjadwalan. *fairuzelsaid.wordpress.com*. 10 26, 2009. <http://fairuzelsaid.wordpress.com/2009/10/26/pasi-teknik-penjadwalan-proyek-penggunakan-pert-program-evaluation-and-review-tecnique>. (accessed 03 10, 2017).
- Sasmoko, Rini Alfatiyah, and Monita Rahayu. "*Analisa Penggantian Tangki Sand Filter dan Karbon Filter dengan Metode Critical Path untuk Mengoptimalkan Waktu dan Biaya Pelaksanaan di PT Gajah Tunggal Tbk.*" 2015.
- Soeharto, Iman. *Manajemen Proyek : Dari konseptual sampai operasional (Jilid 1 - Edisi Kedua / Konsep, Studi Kelasyakan, dan Jaringan Kerja)*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Soeharto, Iman. "Manajemen Proyek Industri "Persiapan, Pelaksanaan, Pengelolaan"." Jakarta, 1992.

Yulianto, Ahmad. "*Optimasi penjadwalan proyek menggunakan CPM dengan algoritma genetika pada studi kasus proyek pembangunan laboratorium ekonomi ubhara surabaya.*" 2013.

