

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	4.1. Aktivitas dan Waktu Pengerjaan	33
Table	4.2. Data Waktu dan Biaya	39
Table	4.3. Data Waktu dan Biaya Normal	43
Table	4.4. Waktu Lintasan Kritis Normal	45
Table	4.5. Data Waktu dan Biaya <i>Crashed</i>	46
Tabel	4.6. Waktu Lintasan Kritis <i>Crashed</i>	48
Tabel	4.7. Data Waktu Dan <i>Crashed</i> Normal dan <i>Crashed</i>	50
Tabel	4.8. Analisis <i>Crashing</i> Untuk <i>Table Lifter</i>	51
Tabel	4.9. Tabel Data <i>Cost Slope</i>	55
Tabel	4.10. Perhitungan Biaya <i>Crashed</i>	57
Tabel	4.11. Penjadwalan Tenga Kerja	63
Tabel	5.1. Perhitungan Biaya <i>Crashed</i>	68