

## Timeline Scheduel Anak Langit

No.	Tanggal	Kegiatan
1	14 Januari 2013	Hunting ke-2 Anak Langit
2	15 Januari 2013	Evaluasi hasil hunting ke-2
3	16 Januari 2013	Fokus UAS
4	17 Januari 2013	Fokus UAS (banjir uas diganti tgl 28)
5	18 Januari 2013	Fokus UAS (banjir uas diganti tgl 29 )
6	19 Januari 2013	Fokus UAS (banjir uas diganti tgl 2)
7	20 Januari 2013	Hari minggu (pembuatan naskah)
8	21 Januari 2013	Evaluasi naskah,perbaikan timeline schedule,dan konsep
9	22 Januari 2013	Fokus UAS
10	23 Januari 2013	Pembuatan Treatment
11	24 Januari 2013	Maulld Nabi
12	25 Januari 2013	Revisi naskah
13	26 Januari 2013	Sabtu
14	27 Januari 2013	Minggu
15	28 Januari 2013	UAS pengganti tgl 17
16	29 Januari 2013	UAS pengganti tgl 18
17	30 Januari 2013	Pengeditan / shooting
18	31 Januari 2013	Pengeditan / shooting
19	01 Februari 2013	Pengeditan / sooting
19	02 Februari 2013	UAS pengganti tgl 19
20	03 Februari 2013	MINGGU
21	04 Februari 2013	On air