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Perkiraan Jangka Waktu

Garis Besar Jadwal Rencana Kerja :

: 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017

NO Waktu Tempat
Briefing mengenai aktifitas kerja dan pengenalan
kerja di tempat Bidang Data Dan Teknologi

1. Minggu ke-1 Informasi

il Minggu ke-2 Membuat perancangan Usecase dan Scanario

3. Minggu ke-3 Membuat Data Flow Chart

4, Minggu ke-4 Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)
Pembuatan Dokumentasi Dan Hasil Evaluasi Kerja

5. Minggu ke-5 Praktek

Yang bertanda- tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan memahami isi dari

kerangka acuan serta pedoman pengerjaan kerja praktek.

Peserta Kerja Praktek,

Raka
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