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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

izinNya penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul 

“PENENTUAN WAKTU TOTAL PROYEK, WAKTU DAN BIAYA 

PERCEPATAN  PROYEK  PEMBANGUNAN  OIL  STORAGE  TANK 

2500 L MENGGUNAKAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) DAN 

CRASHING TRADE OFF” sebagai salah satu persyaratan memenuhi 

pendidikan Strata-1. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tak lepas dari pihak- 

pihak yang membantu dalam penulisannya. Baik dalam membimbing 

maupun memberikan informasi guna memenuhi sarat penulisan proposal. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

(1)   Bapak Arief Suwandi, S.T, M.T, selaku Kepala Program Studi 
 

Teknik Industri Universita Esa Unggul 
 

(2)   Bapak Taufiqur Rachman, ST, MT, selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan hingga Tugas Akhir ini 

selesai. 

(3)   Civitas akademik Universitas Esa Unggul yang memberikan sarana 

baik informasi maupun fasilitas dalam penyusunan Tugas Akhir 

(4)   Bapak Gono Setyoso, selaku Penanggung Jawab Proyek PT Triash 

Artha Dinamika Abadi yang memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

(5)   Bapak Reksana JF Siregar, selaku pengawas proyek dari pihak 

kontraktor yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

(6) Mama, selaku Ibu kandung yang memberikan semangat dan 

dorongan serta doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir.
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(7)   Teman-teman seperjuangan Jurusan Teknik Industri Kampus Citra 

Raya yang saling memberikan semangat sampai Tugas Akhir ini 

selesai. 

 

 
Untuk lebih baiknya penyusunan Tugas Akhir ini, saran yang 

membangun penulis harapkan baik dari pihak kampus maupun 

perusahaan. Demikian Tugas Akhir ini, semoga dapat memebrikan 

manfaat, kurang dan lebihnya penulis mengucapkan terima kasih. 
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