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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

karunia serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Laporan yang diberi judul MINIMASI WAKTU PENYELESAIAN 

PROYEK CGK-065 MELALUI PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN 

METODE CPM-PERT DAN APLIKASI MICROSOFT PROJECT ini diajukan 

sebagai persyaratan untuk kurikulum sarjana strata – 1 pada jurusan Teknik 

Industri, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul. 

Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, 

nasihat dan pengertian dari beberapa pihak. Oleh sebeb itu dalam kesempatan kali 

ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – 

besarnya kepada : 

1. Bapak Taufiqur Rachman, ST., MT. selaku dosen pembimbing 

yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyusunan  

2. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, M.T selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Esa Unggul 

3. Bapak Dr. Arief Suwandi ST., MT. selaku Ketua Program Studi 

Teknik Industri 

4. Bapak Mukhamad Abduh, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik 

5. Bapak Sapto, selaku Pembimbing Lapangan yang telah 

mengarahkan dan membimbing selama magang berlangsung 

serta menerima dan memberikan data dalam proses penulisan 

Laporan Tugas Akhir 

6. Ayah dan ibu, yang tidak pernah lelah mendoakan penulis serta 

telah memberikan dukungan baik secara moral dan material 

sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir. 

7. Nenek dan kakek, yang senang tiasa selalu mendukung dan 

mendoakan saya  



v 

Meskipun telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini sebaik mungkin. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir pada penelitian ini masih ada kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari 

para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 

Tangerang, Juni 2021 
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